

**Lista preconizată a achizițiilor exceptate de la aplicarea prevederilor Legii
nr. 131/2015 privind achizițiile publice
în cadrul proiectului
transfrontalier Interreg Next Ro-RM (ROMD00318)**

Prin prezenta informăm că la 26.06.2025 a fost semnat contractul de grand ROMD00318 înregistrat cu numărul 128136 pentru proiectul transfrontalier Interreg Next Ro-RM, proiect susținut din fondurile Uniunii Europene.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți reziliența și pregătirea sistemelor de sănătate pentru viitoarele amenințări epidemice transfrontaliere prin achiziționarea de echipamente sigure și durabile din punct de vedere ecologic pentru gestionarea deșeurilor medicale.

IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" este desemnat în calitate de lider de proiect într-un parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență „Sfânta Chiriachi” din Județul Vaslui, România.

Valoarea totală a proiectului constituie 1.498.722,35 EUR, dintre care 833.207,05 EUR se atribuie IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

Durata proiectului constituie 24 luni.

În continuare se vor relata lista eventualelor achiziții ce urmează a fi efectuate în conformitate cu Bugetul proiectului:

<i>Denumire achiziție</i>	<i>Cost estimativ</i>	<i>Perioadă inițiere/contractare estimativă</i>	<i>Perioadă de raportare/achitare</i>
Press releases - at the beginning of the project, at the end of the project	300 Euro	Perioada I (iunie – octombrie 2025)	Perioada I (iunie – octombrie 2025)
	300 Euro	Perioada VI (martie-iunie 2027)	Perioada VI (martie-iunie 2027)
Audit-expenditure verification	6.000 Euro	Perioada I (iunie - octombrie 2025)	Perioada I-VI (iunie 2025-iunie 2027)
Workshop training for 20 medical staff	12.200 Euro	Perioada VI (martie-iunie 2027)	Perioada VI (martie-iunie 2027)
Consultancy implementation -	7.900 Euro	Perioada I (iunie - octombrie 2025)	Perioada I-VI (iunie 2025-iunie 2027)
Website of the project /page within main domain - design, hosting, name, updates, maintenance, etc	1.500 Euro	Perioada III (martie-iunie 2026)	Perioada III (martie-iunie 2026) Perioada VI (martie-iunie 2027)

Press conferences (project launch, project ending, including coffee break - estimated 30 participants)	2.100 Euro	Perioada I (iunie – octombrie 2025)	Perioada I (iunie – octombrie 2025)
Media portofolio of the project	2.500 Euro	Perioada II 2026 (noiembrie 2025-februarie 2026)	Perioada II 2026 (noiembrie 2025-februarie 2026)
Printed material, visibility material (posters, leaflets, permanent billboard, roll up, other visibility material as per project needs)	9.100 Euro	Perioada I (iunie – octombrie 2025) Perioada V (noiembrie-februarie 2027)	Perioada I (iunie – octombrie 2025) Perioada V (noiembrie-februarie 2027)
Technical project Servicii de proiectare a lucrărilor de construcție a încăperii destinată pentru amplasarea echipamentului de neutralizare a deșeurilor medicale	8.000 Euro	Perioada I (iunie – octombrie 2025)	Perioada I (iunie – octombrie 2025)
Enviromental assesment study and Documentation on immunization of the infrastructure to climate change Studiu de fezabilitate	3.000 Euro	Perioada I (iunie – octombrie 2025)	Perioada I (iunie – octombrie 2025)
Site supervision	2.500 Euro	Perioada III (martie-iunie 2026)	Perioada III - VI (martie 2026 -iunie 2027)
Feasibility study	3.000 Euro	Perioada I (iunie – octombrie 2025)	Perioada I (iunie – octombrie 2025)
Specialized equipment and endowment - medical waste neutralization equipment	447.000 Euro	Perioada III (martie-iunie 2026)	Perioada V (februarie 2027)
Infrastructure works Lucrări de construcție a încăperii destinată pentru amplasarea echipamentului de	Total 120.000 Euro	Perioada III (martie-iunie 2026)	
	40.000,00		Perioada III (iunie 2026)
	20.000,00		Perioada IV (octombrie 2026)

neutralizare a deșeurilor medicale	40.000,00		Perioada V (februarie 2027)
	20.000,00		Perioada VI (iunie 2027)

Natalia Țurcanu – șef serviciul achiziții Publice
(secretar)



Dragoș Pidleac – șef Departament gestionarea patrimoniului
(președintele grupului de lucru)



Andrei Uncuța – director interimar IMSP SCR „Timofei Moșneaga”

